

Obra: Reforma Praça Farroupilha

Município: AUGUSTO PESTANA / RS

End.: Bairro Centro

Cronograma Físico-Financeiro

Ítem	Descrição	Custo	Discriminado R\$		Etapa 1		Etapa 2	
					Custo R\$		Custo R\$	
			Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 10.606,07		R\$ 10.606,07		R\$ 5.104,53		R\$ 5.501,54
1.2.1	BANHEIRO	R\$ 17.737,16	12.416,01	R\$ 5.321,15	12.416,01	R\$ 5.321,15		
1.2.2	REFORMA RESERVATÓRIO	R\$ 92.255,58	64.578,91	R\$ 27.676,67	51.663,12	R\$ 22.141,34	12.915,78	R\$ 5.535,33
1.2.3	PINTURA	R\$ 3.882,71	2.717,90	R\$ 1.164,81			2.717,90	R\$ 1.164,81
1.3	QUADRA	R\$ 64.703,06	45.292,14	R\$ 19.410,92			45.292,14	R\$ 19.410,92
CUSTO TOTAL R\$		R\$ 189.184,58	125.004,96	64.179,62	64.079,14	R\$ 32.567,01	60.925,82	R\$ 31.612,61
					96.646,15		92.538,43	

Augusto Pestana, RS, julho de 2025.

SERGIO L. NEUBERGER
Prefeito Municipal

Angela Zucolotto
Eng. Civil Municipal Crea/RS 123313D