MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	Material	Mão de Obra	PARCELAS																								
						1ª Parcela		Material	Mão de Obra	2ª Parcela		Material	Mão de Obra	3ª Parcela		Material	Mão de Obra	4ª Parcela		Material	Mão de Obra	5ª Parcela		Material	Mão de Obra	6ª Parcela		Material	Mão de Obra	
1	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.B.U.Q.**																													
1.1	ADMINISTRAÇÃO	R$ 179.202,08	4,25	R$ 0,00	R$ 179.202,08	17,00%	R$ 30.464,35	R$ 0,00	R$ 30.464,35	17,00%	R$ 30.464,35	R$ 0,00	R$ 30.464,35	17,00%	R$ 30.464,35	R$ 0,00	R$ 30.464,35	17,00%	R$ 30.464,35	R$ 0,00	R$ 30.464,35	17,00%	R$ 30.464,35	R$ 0,00	R$ 30.464,35	15,00%	R$ 26.880,31	R$ 0,00	R$ 26.880,31	100,00%
1.2	DRENAGEM PLUVIAL	R$ 87.817,50	2,08	R$ 70.254,00	R$ 17.563,50	20,00%	R$ 17.563,50	R$ 14.050,80	R$ 3.512,70	20,00%	R$ 17.563,50	R$ 14.050,80	R$ 3.512,70	30,00%	R$ 26.345,25	R$ 21.076,20	R$ 5.269,05	30,00%	R$ 26.345,25	R$ 21.076,20	R$ 5.269,05		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		100,00%
1.3	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	R$ 495.360,80	11,74	R$ 396.288,64	R$ 99.072,16	30,00%	R$ 148.608,24	R$ 118.886,59	R$ 29.721,65	30,00%	R$ 148.608,24	R$ 118.886,59	R$ 29.721,65	30,00%	R$ 148.608,24	R$ 118.886,59	R$ 29.721,65	10,00%	R$ 49.536,08	R$ 39.628,86	R$ 9.907,22		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00		100,00%
1.4	PAVIMENTAÇÃO - CBUQ SOBRE BASE	R$ 2.984.351,97	70,73	R$ 2.387.481,58	R$ 596.870,39	10,00%	R$ 298.435,20	R$ 238.748,16	R$ 59.687,04	15,00%	R$ 447.652,80	R$ 358.122,24	R$ 89.530,56	20,00%	R$ 596.870,39	R$ 477.496,32	R$ 119.374,08	20,00%	R$ 596.870,39	R$ 477.496,32	R$ 119.374,08	20,00%	R$ 596.870,39	R$ 477.496,32	R$ 119.374,08	15,00%	R$ 447.652,80	R$ 358.122,24	R$ 89.530,56	100,00%
1.5	PAVIMENTAÇÃO - CBUQ SOBRE CALÇAMENTO	R$ 412.578,71	9,78	R$ 330.062,97	R$ 82.515,74	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20,00%	R$ 82.515,74	R$ 66.012,59	R$ 16.503,15	80,00%	R$ 330.062,97	R$ 264.050,37	R$ 66.012,59		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	100,00%
1.7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R$ 60.059,76	1,42	R$ 48.047,81	R$ 12.011,95	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00			R$ 0,00			100,00%	R$ 60.059,76	R$ 48.047,81	R$ 12.011,95	100,00%
						11,73%	**R$ 495.071,29**			**15,27%**	**R$ 644.288,89**			**19,01%**	**R$ 802.288,24**			**18,62%**	**R$ 785.731,82**			**22,69%**	**R$ 957.397,72**			**12,67%**	**R$ 534.592,87**			
				R$ 3.232.134,99	**R$ 987.235,83**			**R$ 371.685,55**	**R$ 123.385,74**			**R$ 491.059,63**	**R$ 153.229,26**			**R$ 617.459,11**	**R$ 184.829,13**			**R$ 604.213,97**	**R$ 181.517,85**			**R$ 741.546,69**	**R$ 215.851,03**			**R$ 406.170,04**	**R$ 128.422,82**	
								R$ 495.071,29				**R$ 644.288,89**				**R$ 802.288,24**				**R$ 785.731,82**				**R$ 957.397,72**				**R$ 534.592,87**		
TOTAL		**R$4.219.370,82**	**100,00**			**11,73%**	**R$ 495.071,29**			**27,00%**	**R$ 1.139.360,18**			**46,02%**	**R$ 1.941.648,42**			**64,64%**	**R$ 2.727.380,24**			**87,33%**	**R$ 3.684.777,95**			**100,00%**	**R$ 4.219.370,82**			

Darci Sallet
Prefeito Municipal

Paula Manica de Moraes
Eng.ª civil Municipal
CREA-RS216528