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MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA

PROJETO PARA ÁREA ESPORTIVA AUGUSTO PELENZ

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) R$ PARCELA (%) R$ PARCELA (%) R$ PARCELA (%) R$ PARCELA (%) R$

1 ESPAÇO POLESPORTIVO

1.1 779,82                  0,22% 100,00         779,82                        -                              -                              -                              -                       

1.2 64.831,02            18,36% 36,90            23.922,65                  25,00            16.207,76                  16,50            10.697,12                  18,00            11.669,58                  3,60              2.333,92             

1.3 62.135,00            17,60% 24,80            15.409,48                  9,20              5.716,42                    10,00            6.213,50                    56,00            34.795,60                  -                -                       

1.4 145.708,53          41,26% 12,30            17.922,15                  26,70            38.904,18                  20,79            30.292,80                  22,27            32.449,29                  17,94            26.140,11          

1.5 77.571,54            21,97% -                -                              -                -                              30,00            23.271,46                  43,00            33.355,76                  27,00            20.944,32          

1.6 2.105,96              0,60% -                -                              100,00         2.105,96                    -                              -                              -                -                       

353.131,87          100,00% 16,43% 58.034,10                  17,82% 62.934,31                  19,96% 70.474,88                  31,79% 112.270,24                13,99% 49.418,34          

16,43% 58.034,10                  34,26% 120.968,41                54,21% 191.443,29                86,01% 303.713,53                100,00% 353.131,87        

75.534,70            12.413,46                  13.461,61                  15.074,54                  24.014,54                  10.570,55          

277.597,17          45.620,64                  49.472,70                  55.400,35                  88.255,70                  38.847,79          

VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5
R$ % PARCELA (%) R$ PARCELA (%) R$ PARCELA (%) R$ PARCELA (%) R$ PARCELA (%) R$

247.192,31          70,00% 70,00% 40.623,87                  70,00% 44.054,02                  70,00% 49.332,42                  70,00% 78.589,16                  70,00% 34.592,84          

105.939,56          30,00% 30,00% 17.410,23                  30,00% 18.880,29                  30,00% 21.142,47                  30,00% 33.681,07                  30,00% 14.825,50          

353.131,87          100,00% 100,00% 58.034,10                  100,00% 62.934,31                  100,00% 70.474,88                  100,00% 112.270,24                100,00% 49.418,34          

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
AUGUSTO PESTANA-RS, 08 JUNHO DE 2022 Nome: GABRIELA BLATT
Local/Data CREA RS221572

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Total Simples MATERIAL

DESCRIÇÃO

Total Simples:

Total Simples MÃO DE OBRA

Total Acumulado:

PISTA DE CAMINHADA

GINÁSIO DE ESPORTES E ENTORNO

REFORMA DE ESCADAS DE ACESSO AO GINÁSIO E CAMPO

SERVIÇOS INICIAIS

ÁREA DE LAZER

ACADEMIA AO AR LIVRE

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO

Total Simples: CONCEDENTE

Total Simples: PROPONENTE

Total GERAL

Página 1 de 1


