


FRIZZO engenharia • arquitetura • urbanismo
 RUA INDEPENDÊNCIA 110, SALA 24 - TEL: (55) 3781-1965
 EMAIL: eng.eugenio.frizzo@gmail.com
 SANTO AUGUSTO - RS
 MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA
 PAVIMENTAÇÃO EM FRENTE A CASA RECANTO DA PRODUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FARROUPILHA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$
1.1	PAVIMENTAÇÃO DA CASA RECANTO DA PROI										
1.1.1	PAVIMENTAÇÃO DA CASA RECANTO DA PROD	135.757,34	66,41%	30,00	40.727,20	40,00	54.302,94	30,00	40.727,20		-
1.1.2	SINALIZAÇÃO	7.053,78	3,45%	30,00	2.116,13	40,00	2.821,51	30,00	2.116,13		-
1.1.3	DRENAGEM	2.471,99	1,21%	30,00	741,60	40,00	988,80	30,00	741,60		-
1.2	REVITALIZAÇÃO PRAÇA FARROUPILHA										
1.2.1	COBERTURA DA PRAÇA DE BRINQUEDOS	53.593,88	26,22%		-		-	100,00	53.593,88		-
1.2.2	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E ILUMINAÇÃO	5.531,33	2,71%		-		-	100,00	5.531,33		-
	Total Simples:	204.408,32	100,00%	21,32%	43.584,93	28,43%	58.113,24	50,25%	102.710,14		-
	Total Acumulado:			21,32%	43.584,93	49,75%	101.698,18	100,00%	204.408,32	100,00%	204.408,32
	Total Simples MÃO DE OBRA				10.896,23		14.528,31		25.677,53		-
	Total Simples MATERIAL				32.688,70		43.584,93		77.032,61		-

AUGUSTO PESTANA, 05 DE JULHO DE 2019

Local/Data


 ARQ. E URB. LEONARO POSTAY FRIZZO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

VILMAR ZIMMERMANN
 PREFEITO MUNICIPAL