



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | QUANT. | DESCRIÇÃO   | Etapa 1<br>(60 dias após Ordem Início)<br>R\$ BDI 20,94% |             |
|------|--------|---|--|-------------|
|      |        |   | Material   | Mão de Obra |
| 1.0  | 01 un  | Reservatório metálico instalado capacidade para 150.000 litros, modelo cilíndrico vertical, altura de 21,20m e diâmetro de 3,01m, base em cantoneiras em concreto armado. | 157.570,00   | 67.530,00   |

Augusto Pestana, março de 2026.

---

Sérgio L. Neuberger  
Prefeito Municipal

---

Angela Ghisleni Coro Zucolotto  
Engenheira Civil